

**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

**VISTA:**

La Nota I.M.S.L. N° 392/2024, de la Intendencia Municipal, a través de la cual se remite la Adenda N° 01/2024, en referencia a la solicitud de trabajos adicionales, compensatorios y ampliación de plazos, en el marco de la ejecución del Contrato de Obras N° 03/2023, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma CONSTRUTEX S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 “OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” – ID. N° 420.284, con los siguientes documentos para su consideración y aprobación por parte de esta Junta Municipal: Nota presentada por la Contratista y la Fiscalización de la Obra; Informe de la Fiscalización de la Obra; Informe de la Unidad Ejecutora de Proyectos; copia de contrato; dictamen de Auditoría Interna; Certificado de Disponibilidad Presupuestaria; Resolución I.M.S.L. N° 669/2024, de fecha 23 de abril de 2024, y;-----

**CONSIDERANDO:**

**Que**, obra en los antecedentes la Resolución R.I.M.S.L N° 669/2024 “SE AUTORIZA LA FIRMA DE LA ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA EMPRESA **CONSTRUTEX S.A.**, RUC N° 80094073-3, PARA LA OBRA: «MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N°. 420.284 - LPN N° 11/2023”.-----

**Que**, también obra la Adenda N°01/2024, la cual complementa el Contrato de Obras N° 03/2023, suscrito en fecha 21 de abril de 2023, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 “OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO”, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 “OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” – ID. N° 420.284.





**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA**

Forman parte del contrato los siguientes documentos:

- a- El Contrato de Obras N° 03/2023, de fecha 21 de abril de 2023.
- b- La Resolución I.M.S.L N° 346/2023, de fecha 28 de febrero de 2023.
- c- La Resolución de la Junta Municipal N° 036/2023, de fecha 08 de marzo de 2023.
- d- Nota presentada por la Contratista y la Fiscalización de la Obra.
- e- Informe de la Fiscalización de la Obra.
- f- Informe de la Unidad Ejecutora de Proyectos.
- g- Dictamen de la Auditoría Interna Institucional.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA**

Se deja expresa constancia que la presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre Contratista y responsables de la Dirección de Obras y de la Fiscalización.

**CLÁUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS**


LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
1	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	5	58.912	294.560	5	294.560
2	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	9	141.130	1.270.170	9	1.270.170
3	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	1.622.724	1.622.724	1	1.622.724
4	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	1.721.689	1.721.689	1	1.721.689
5	72103001-001	DESMONTE CON RECUPERACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	721.210	721.210	1	721.210
6	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTS- PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	1.400	47.145	66.003.000	1285	60.581.325
7	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATAS - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	850	53.504	45.478.400	850	45.478.400
8	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM - PLAZA LA	Metro lineal	55	13.522	743.710	0	0



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
		AMISTAD						
9	72101703-004	CORDON DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	272	76.468	20.799.296	781	59.721.508
10	72131601-9984	RAMPAS PEATONA 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	2	1.588.692	3.177.384	1	1.588.692
11	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	10	3.013.708	30.137.080	10	30.137.080
12	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	556.802	556.802	1	556.802
13	72131601-001	CABLEADO - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	175	359.514	62.914.950	215	77.295.510
14	72131601-9986	CANCHA FUTBOL (30X47METROS) INCLUYE REGULARIZACIÓN DEL TERRENO, ARCO Y MARCACIÓN - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	8.079.056	8.079.056	1	8.079.056
15	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/POSTES METÁLICOS (ALT.5M) - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	76	419.615	31.890.740	102	42.800.730
16	72131601-998	POSTES DE VOLEY - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	360.605	360.605	0	0
17	72102602-005	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO TABLERO DE 090X2,10 CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	3	1.187.239	3.561.717	0	0
18	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISIÓN - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	70	42.614	2.982.980	70	2.982.980
19	72131601-007	TECHO DE CHAPA TIPO SÁNDWICH - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	30	360.706	10.821.180	30	10.821.180
20	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45x0,45 x LONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	34	410.801	13.967.234	50	20.540.050
21	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIALDOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	41.752.614	41.752.614	1	41.752.614
22	70111713-999	PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA LA	Unidad	1	6.215.391	6.215.391	1	6.215.391






**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
		AMISTAD						
23	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	22.868.329	22.868.329	1	22.868.329
24	72131601-004	BOLARDOS DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	20	285.297	5.705.940	0	0
25	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	15	823.233	12.348.495	15	12.348.495
26	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	5.961.332	5.961.332	1	5.961.332
27	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)- PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	5.048.472	5.048.472	1	5.048.472
28	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	1.260	7.547	9.509.220	1.260	9.509.220
29	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	1.721.689	1.721.689	1	1.721.689
30	72141510-001	DEMOLICIÓN DE BANCOS - PLAZA LA FORTUNA 2	Milímetros cuadrados	8,11	36.810	298.529	8,11	298.529
31	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	6	718.721	4.312.326	6	4.312.326
32	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	220	194.727	42.839.940	220	42.839.940
33	72131601-009	ALISADA CEMÉNTICIA (ESP.2CM) TERMINACIÓN CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTS - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	706	91.368	64.505.808	706	64.505.808
34	72101703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	314,82	76.468	24.073.655	314,82	24.073.656
35	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMÉNTICIA) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	2	1.588.692	3.177.384	2	3.177.384
36	72102201-	POSTE DE ILUMINACIÓN	Unidad	10	3.001.846	30.018.460	10	30.018.460





**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
	9998	PEATONAL - PLAZA LA FORTUNA 2						
37	72131601-001	CABLEADO - PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	198,79	359.514	71.467.788	198,79	71.467.788
38	72131601-001	PINTURA DE CANCHA PARA VOLEY - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	69,22	100.969	6.989.074	69,22	6.989.074
39	72131601-998	ARCOS CON REDES (PAR) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	3.361.013	3.361.013	1	3.361.013
40	72131601-998	RED PARA VOLLEY - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	576.968	576.968	1	576.968
41	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMÉNTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	67,4	410.801	27.687.987	67,4	27.687.987
42	72131601-012	PINTURAS DE BANCOS METÁLICOS EXISTENTES - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	4	85.461	341.844	4	341.844
43	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	39.617.109	39.617.109	1	39.617.109
44	70111713-999	PÓRTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	6.215.391	6.215.391	1	6.215.391
45	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMO-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	22.869.830	22.869.830	1	22.869.830
46	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	12	823.233	9.878.796	12	9.878.796
47	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMANSIA - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad Medida Global	1	5.961.332	5.961.332	1	5.961.332
48	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL, ODENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	5.048.472	5.048.472	1	5.048.472
49	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	727	7.326	5.326.002	727	5.326.002
50	72141510-001	DEMOLICIÓN BAÑO - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	15,9	115.534	1.836.990	15,9	1.836.991



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
51	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	5	161.082	805.410	5	805.410
52	72103001-001	DESMONTE DE BANCOS PREXISTENTES - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	11	122.276	1.345.036	11	1.345.036
53	72103001-001	DESMONTE DE LLANTAS - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	5	163.278	816.390	5	816.390
54	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	1.397.037	1.397.037	1	1.397.037
55	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS. - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	578,3	48.465	28.027.309	578,3	28.027.310
56	72131601-009	ALISADA CEMÉNTICIA (ESP.2CM) TERMINACIÓN CON FRATAS - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	1.471,3	55.785	82.076.470	1.471,3	82.076.471
57	72101704-001	LOSA PARA PASO SOBRE CANAL CON MURO DE CONTENCIÓN DE PBC - PLAZA VILLA VERDE	Metros cúbicos	4,8	3.063.225	14.703.480	4,8	14.703.480
58	72131601-9984	RAMPAS PEATONALES 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMÉNTICIA) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	2	1.752.160	3.504.320	2	3.504.320
59	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	8	3.050.610	24.404.880	8	24.404.880
60	72131601-001	CABLEADO - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	68	161.449	10.978.532	68	10.978.532
61	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	629.188	629.188	1	629.188
62	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	364	16.145	5.876.780	364	5.876.780
63	72131601-998	REDES PARA ARCOS (EL PAR) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	1.514.175	1.514.175	1	1.514.175
64	72131601-012	PINTURA DE CANCHA MULTIDEPORTE - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	380	38.073	14.467.740	380	14.467.740
65	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE VOLLEY - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	54	16.015	864.810	54	864.810
66	72131601-998	POSTE PARA CANCHA DE VOLLEY (EL PAR) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	689.726	689.726	1	689.726
67	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/POSTES METÁLICOS (ALT. 5M) - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	74	467.798	34.617.052	74	34.617.052
68	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45 X 0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO	Metro lineal	56	455.852	25.527.712	56	25.527.712



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
		CON SILICONA MATE-PLAZA VILLA VERDE						
69	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	44.780.147	44.780.147	1	44.780.147
70	70111713-999	PÓRTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	6.701.442	6.701.442	1	6.701.442
71	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACIÓN DE ELONGACIÓN-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	25.303.804	25.303.804	1	25.303.804
72	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	942.054	942.054	1	942.054
73	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad Medida Global	1	7.661.302	7.661.302	1	7.661.302
74	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, SEGÚN DETALLE - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	5.403.587	5.403.587	1	5.403.587
75	72103001-001	DESMONTES Y RELLENOS - PLAZA MITA'Í	Metros cuadrados	1.748	16.885	29.514.980	1748	29.514.980
76	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA MITA'Í	Metros cuadrados	6.125	6.725	41.190.625	6125	41.190.625
77	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA MITA'Í	Unidad	1	1.846.599	1.846.599	1	1.846.599
78	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACIÓN CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTRS. - PLAZA MITA'Í	Metros cuadrados	1.803	97.344	175.511.232	1803	175.511.232
79	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6CM - PLAZA MITA'Í	Metro lineal	296,8	13.992	4.152.825	232,5	3.253.140
80	72101703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA MITA'Í	Metro lineal	165	82.152	13.555.080	896	73.608.192
81	72131601-9984	RAMPAS PETONALES 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA) -	Unidad	2	1.600.440	3.200.880	0	0







**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 2								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
		PLAZA MITA'Í						
82	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL - PLAZA MITA'Í	Unidad	9	3.099.990	27.899.910	9	27.899.910
83	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-PLAZA MITA'Í	Unidad	1	804.167	804.167	1	804.167
84	72131601-001	CABLEADO - PLAZA MITA'Í	Metro lineal	145	128.748	18.668.460	145	18.668.460
85	72102905-001	NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMARCADO CANCHAS- PLAZA MITA'Í	Metros cuadrados	1.662	25.366	42.158.292	1662	42.158.292
86	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT. 5M) - PLAZA MITA'Í	Metro lineal	52	438.657	22.810.164	52	22.810.164
87	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR) - PLAZA MITA'Í	Unidad	1	6.262.889	6.262.889	1	6.262.889
88	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA MITA'Í	Unidad	58	425.398	24.673.084	58	24.673.084
89	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA- BASE ESPACIAL DOBLE- CALESITA TROMPO- TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA MITA'Í	Unidad	1	41.918.491	41.918.491	1	41.918.491
90	70111713-999	PÓRTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA MITA'Í	Unidad	1	6.142.429	6.142.429	1	6.142.429
91	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MÁQUINA DE PEDALES CON REMOS - DORSALERA DOBLE - FORTALECEDOR DE PIERNAS - ESTACIÓN DE ELONGACIÓN - BARRAS PARLELAS - BANCO SIMPLE) -PLAZA MITA'Í	Unidad	1	23.458.882	23.458.882	1	23.458.882
92	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA MITA'Í	Unidad	9	806.855	7.261.695	9	7.261.695
93	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA MITA'Í	Unidad Medida Global	1	6.173.156	6.173.156	1	6.173.156
94	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, SEGÚN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO- PLAZA MITA'Í)	Unidad	1	5.227.861	5.227.861	1	5.227.861
					<b>Precio Total</b>	<b>1.640.110.751</b>		<b>1.749.466.540</b>





**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

Establecer la aplicación del monto resultante como compensatorio y la ampliación del contrato para la ejecución de los siguientes trabajos:

**RUBROS ADICIONALES - PLAZA LA AMISTAD**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Reparación de muro de contención existente de piedra bruta 30 cm. Incluye pintura - Plaza La Amistad.	Metros cúbicos	51	597.750	30.485.250
2	Muro de contención de piedra bruta 30 cm - Plaza La Amistad.	Metros cúbicos	30	597.750	17.932.500
3	Escalones de 1,50*0,30. Incluye cajón de mampostería - Plaza La Amistad.	Unidad	3	850.000	2.550.000
4	Demolición de la superficie de piso existente - Plaza La Amistad.	Metros cuadrados	450	13.131	5.908.950
5	Cancha de Hormigón alisado mecánico (helicóptero) de e=0,04mts - Plaza La Amistad.	Metros cúbicos	17,4	2.800.000	48.720.000
6	Arcos (Par) con redes para mini futbol (a=1,80*h=1,60) - Plaza La Amistad.	Global	1	1.560.000	1.560.000
7	Pintura de cancha multideporte - Plaza La Amistad.	Metros cuadrados	410	38.073	15.609.930
<b>TOTAL GENERAL (trabajos adicionales)</b>					<b>122.766.630</b>

Monto contractual LOTE 2	<b>1.640.110.751</b>
Monto planilla compensatoria	1.749.466.540
Monto adicionales rubros contractuales	<b>109.355.789</b>
Monto trabajos adicionales	<b>122.766.630</b>
Monto ampliación de contrato	<b>232.122.419</b>

LOTE NRO: 4								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
1	72141510-001	DEMOLICIÓN DE CAMINEROS EXISTENTES - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	538	13.131	7.064.478	893	11.725.983
2	72141510-001	DEMOLICIÓN DE ESCENARIO - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	155	19.627	3.042.185	155	3.042.185
3	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO (PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA)	Metros cúbicos	40	56.556	2.262.240	40	2.262.240
4	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS DE NIÑOS - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	6	141.207	847.242	8	1.129.656
5	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	1.700	6.426	10.924.200	1.700	10.924.200
6	82101502-	CARTEL DE OBRA - PLAZA	Unidad	1	1.722.624	1.722.624	1	1.722.624



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 4								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
	004	VIRGEN DE FÁTIMA						
7	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGÓN PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	120	194.833	23.379.960	133	25.912.789
8	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2cm) TERMINACIÓN CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLOS Y BUÑA CADA 4mts - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	1.066	91.417	97.450.522	1.066	97.450.522
9	72101703-004	CORDÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 50X30X9- PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro lineal	208	76.510	15.914.080	378	28.920.780
10	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0mts (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACIÓN CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	2	3.111.013	6.222.026	2	6.222.026
11	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACIÓN PEATONAL - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	10	3.003.477	30.034.770	10	30.034.770
12	72102201-9998	CABLEADO (CON ELECTRODUCTO) - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro lineal	160	359.710	57.553.600	160	57.553.600
13	72131601-001	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNÉTICAS - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	1	557.105	557.105	1	557.105
14	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FÚTBOL - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro lineal	214	14.432	3.088.448	214	3.088.448
15	72131601-012	PINTURA DE ARCOS - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro lineal	25,2	14.432	363.686	25	360.800
16	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METÁLICOS (ALT 5m) - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro lineal	79	451.001	35.629.079	50	22.550.050
17	72131601-998	REDES PARA ARCO (EL PAR)- PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	1	938.082	938.082	1	938.082
18	72102802-012	INODORO - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	2	1.001.388	2.002.776	0	0
19	72102802-012	BACHA CON GRIFERÍA - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	2	897.753	1.795.506	0	0
20	72102802-012	AZULEJADO - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	39	133.407	5.202.873	0	0
21	72131601-001	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4 LUCES + 2 TOMAS - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad Medida Global	1	606.146	606.146	1	606.146
22	72102802-012	INSTALACIONES SANITARIAS - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad Medida Global	1	2.440.443	2.440.443	0	0
23	72102602-	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Unidad	3	1.281.950	3.845.850	0	0



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 4								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
	005	DE PUERTA TIPO TABLERO DE 0,90 X 2,10 CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA -PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA						
24	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISIÓN-PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	70	42.637	2.984.590	70	2.984.590
25	72131601-012	MEJORAMIENTO DEL QUINCHO (LIJADO Y PINTURA) - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad Medida Global	1	5.323.595	5.323.595	1	5.323.595
26	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45X0,45 LONGITUD VARIABLE, TERMINACIÓN CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro lineal	18	411.024	7.398.432	40	16.440.960
27	72131601-012	PINTURA DE BANCOS METALICOS EXISTENTES (INCLUYE LIJADO Y PINTURA ANTIOXIDO)- PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	10	85.508	855.080	10	855.080
28	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE YU BAJA SIMPLE) - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	41.800.788	41.800.788	1	41.800.788
29	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLAS DE RUEDAS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	6.218.767	6.218.767	1	6.218.767
30	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINADE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	22.882.249	22.882.249	1	22.882.249
31	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS- PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	12	823.680	9.884.160	12	9.884.160
32	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA- PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	25.585.188	25.585.188	1	25.585.188
33	82101502-004	SEÑALÉTICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	5.051.214	5.051.214	1	5.051.214
34	72131601-	REPLANTEO- PLAZA	Metros	2.027	6.728	13.637.656	2.027	13.637.656



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 4								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
	9974	PORVENIR	cuadrados					
35	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA PORVENIR	Unidad Medida Global	1	1.847.602	1.847.602	1	1.847.602
36	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP 2cm.) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLOS Y BUÑA CASA 4mts. INCLUYE RAMPAS PEATONALES- PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	1.159	97.397	112.883.123	1.159	112.883.123
37	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9- PLAZA PORVENIR	Metro lineal	493	79.340	39.114.620	493	39.114.620
38	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL-PLAZA PORVENIR	Unidad	12	3.101.673	37.220.076	12	37.220.076
39	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-PLAZA PORVENIR	Unidad	2	803.752	1.607.504	2	1.607.504
40	72131601-001	CABLEADO-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	99	128.818	12.752.982	99	12.752.982
41	72131601-012	DEMARCAION DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	270	14.945	4.035.150	270	4.035.150
42	72102901-9999	MANTENIMIENTO DE CERCO DE CANCHA DE 5MTS-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	40	233.513	9.340.520	40	9.340.520
43	72131601-998	REDES PARA ARCO(EL PAR)- PLAZA PORVENIR	Unidad	1	1.304.598	1.304.598	1	1.304.598
44	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE.PLAZA PORVENIR	Metro lineal	80	425.630	34.050.400	80	34.050.400
45	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CONSILLAS DE RUEDAS-PLAZA PORVENIR	Unidad	1	6.439.739	6.439.739	1	6.439.739
46	70111713-999	GIMNASIO COMBO: (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE) PLAZA PORVENIR	Unidad	1	24.632.363	24.632.363	1	24.632.363
47	70111713-999	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA PORVENIR	Unidad	13	807.294	10.494.822	13	10.494.822
48	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA- PLAZA PORVENIR	Unidad Medida Global	1	6.176.508	6.176.508	1	6.176.508
49	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA	Unidad	1	5.230.700	5.230.700	1	5.230.700



### RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 4								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
		DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA PORVENIR						
50	72141510-001	DEMOLICION DE CERCO DE AREA NIÑOS-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	80	7.885	630.800	80	630.800
51	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA SAN BLAS	Metros cuadrados	648	6.426	4.164.048	648	4.164.048
52	72131601-9974	CARTEL DE OBRA - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	1.722.624	1.722.624	1	1.722.624
53	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACION CON FRATAS , CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 mts.-PLAZA SAN BLAS	Metros cuadrados	576	91.417	52.656.192	576	52.656.192
54	72101703-004	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	97,53	13.617	1.328.066	97,53	1.328.066
55	72151905-001	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	168,2	76.510	12.868.982	168,2	12.868.982
56	72131601-9984	RAMPAS PEATONALES 1,2 X 2,0 mts (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA SAN BLAS	Unidad	2	1.589.555	3.179.110	2	3.179.110
57	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	160	14.765	2.362.400	160	2.362.400
58	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE VOLEY-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	54	14.765	797.310	54	797.310
59	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (ALT. 5 mts). - PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	52	419.843	21.831.836	52	21.831.836
60	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45 X 0,45 LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	121	411.024	49.733.904	121	49.733.904
61	70111713-999	JUEGOS COMBOS: (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE Y BAJA SIMPLE9 - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	41.772.788	41.772.788	1	41.772.788
62	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	6.218.767	6.218.767	1	6.218.767
63	70111713-999	GINNASIO COMBO: ( MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE,	Unidad	1	22.882.250	22.882.250	1	22.882.250





**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 4								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
		FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE) - PLAZA SAN BLAS						
64	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA SAN BLAS	Unidad	18	823.680	14.826.240	18	14.826.240
65	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA SAN BLAS	Unidad Medida Global	1	5.964.569	5.964.569	1	5.964.569
66	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE(SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	5.051.214	5.051.214	1	5.051.214
67	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	745	6.492	4.836.540	0	0
68	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA POPYHY	Unidad Medida Global	1	1.742.404	1.742.404	0	0
69	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (esp. 2cm) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 mts. - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	745	92.631	69.010.095	0	0
70	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	638	11.080	7.069.040	0	0
71	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA POPYHY	Metro lineal	131	60.933	7.982.223	0	0
72	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2 X 2,0 mts (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) PLAZA POPYHY	Unidad	2	1.606.038	3.212.076	0	0
73	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA POPYHY	Unidad	9	3.038.421	27.345.789	0	0
74	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS - PLAZA POPYHY	Unidad	1	803.660	803.660	0	0
75	72131601-001	CABLEADO - PLAZA POPYHY	Metro lineal	100	121.462	12.146.200	0	0
76	72102905-001	NIVELACION, COMPACTACION Y DEMARCADO CANCHA - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	1.050	29.549	31.026.450	0	0
77	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (Alt. 5m) - PLAZA POPYHY	Metro lineal	46	433.579	19.944.634	0	0
78	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)- PLAZA POPYHY	Unidad	1	5.907.029	5.907.029	0	0
79	72131601-	PINTURA DE CANCHA	Metros	380	37.637	14.302.060	0	0



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

LOTE NRO: 4								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensación
	012	MULTIDEPORTE-PLAZA POPYHY	cuadrados					
80	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIOR E INTERIOR DE BAÑO CON REPARACION DE REVOQUE - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	35	46.202	1.617.070	0	0
81	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45 X 0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA POPYHY	Metro lineal	55	417.283	22.950.565	0	0
82	70111713-999	JUEGOS COMBO: ( HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	39.507.897	39.507.897	0	0
83	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA POPYHY	Unidad	1	6.313.469	6.313.469	0	0
84	70111713-999	GIMNASIO COMBO: ( MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	23.140.539	23.140.539	0	0
85	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA POPYHY	Unidad	5	831.098	4.155.490	0	0
86	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA- PLAZA POPYHY	Unidad Medida Global	1	6.055.399	6.055.399	0	0
87	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	5.128.194	5.128.194	0	0
					<b>Precio Total</b>	<b>1.323.828.270</b>		<b>1.010.788.060</b>

Establecer la aplicación del monto resultante como compensatorio y la ampliación del contrato para la ejecución de los siguientes trabajos:



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

**RUBROS ADICIONALES - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición de techo de teja existente con recuperación de maderamen - Quincho - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	30	33.800	1.014.000
2	Demolición de techo de chapa existente sin recuperación - Depósito - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	56	13.500	756.000
3	Provisión y colocación Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas de perfil C 100x50x17x2mm. Incluye colocación de bordes laterales de chapa doblada Nro 26- PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	120	450.000	54.000.000
4	Trabajos de albañilería en quincho necesarios para el correcto asiento del techo nuevo. Incluye la elevación del muro hasta el nivel necesario para un asiento uniforme, aislación, revoque, enduido y terminación - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Global	1	2.500.000	2.500.000
5	Demolición de muro de contención existente + demolición de piso + desmonte manual de suelo	Global	1	2.580.500	2.580.500
6	Muro de contención de piedra bruta 30 cm - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cúbicos	18	597.750	10.759.500
7	Demolición de la superficie de pista de hormigón existente - Plaza Virgen de Fátima - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	19,8	33.000	653.400
8	Cancha de Hormigón Armado alisado mecánico (helicóptero) de e=0,04mts - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cúbicos	3,96	2.800.000	11.088.000
9	Pintura de cancha multideporte - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metros cuadrados	99	38.073	3.769.227
10	Arcos (Par) con redes para mini futbol (a=1,40*h=1,30) - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Global	1	1.170.000	1.170.000
11	Tejido de alambre c/ postes metálicos (Alt 2,5m) - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro lineal	18	225.000	4.050.000
12	Mantenimiento de estructura de vallado existente y reemplazo de tejido romboidal- PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Global	1	3.500.000	3.500.000
13	Relleno y compactación de talud en el perímetro de cancha - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Metro cubico	28,08	58.900	1.653.912
14	Desmonte de bancos existentes - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA	Unidad	21	122.276	2.567.796
15	Pintura de juegos metálicos tipo hamaca, tobogán, sube y baja, trepador. Incluye removedor de pintura, base antióxido y	Unidad de Medida Global	1	2.800.000	2.800.000



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	esmalte sintético - PLAZA VIRGEN DE FÁTIMA				
				<b>TOTAL GENERAL (trabajos adicionales)</b>	<b>102.862.335</b>

Monto contractual LOTE 4	1.323.828.370
Monto planilla compensatoria	1.010.788.060
Monto sobrante del Contrato inicial	313.040.210
Monto rubros adicionales	102.862.335

**RESUMEN DE MONTOS ADICIONALES DEL CONTRATO N° 11/2023**

Monto rubros adicionales y contractuales LOTE 2	232.122.419
Monto rubros adicionales LOTE 4	102.862.335
<b>TOTAL DE ADICIONALES</b>	<b>334.984.754</b>

Atendiendo al monto sobrante en el Lote 4 de Gs. 313.040.210. Se procede a la disminución.

Total de Adicionales	334.984.754
Monto sobrante del Contrato Lote 4	313.040.210
<b>Monto ampliación del Contrato</b>	<b>21.944.544</b>

La Municipalidad abonará por los trabajos objeto de la presente Adenda, la suma de Gs. 21.944.544 (guaraníes veintiún millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro) IVA. Incluido.

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

Ampliar el plazo de ejecución por 20 % del plazo inicialmente previsto.

**CLÁUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES**

La MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO y la empresa CONSTRUTEX S.A., acuerdan que las demás cláusulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 21 de abril de 2023, permanecen invariables y con sus mismos efectos.



**RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

**Que**, obra el Informe DGAI N° 08/2024, en el cual expresa cuanto sigue: *“El objeto del presente análisis es la suscripción de Adendas por trabajos compensatorios y adicionales que se incorporan por razones técnicas expresamente señaladas por la Fiscalización.”-----*

**Que**, con base al análisis técnico, jurídico y financiero de la situación planteada, la Dirección General de Auditoría Interna Institucional considera que es absolutamente procedente la modificación de los contratos de “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” – LOTES N° 2 Y 4 – ID. N° 420.284, vía adenda compensatoria y de obras adicionales por valor de Gs. 21.944.541 (guaraníes veintiún millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y uno), a los efectos de garantizar la correcta ejecución de los contratos y preservar los componentes ambientales. Además considera procedente la solicitud de adenda de plazo, conforme con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.-----

**Que**, el Asesor Económico de la Junta Municipal anexó su Dictamen N° 39/2024, en el cual se recomienda hacer lugar a la Adenda del Contrato de Obras N° 03/2023, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma CONSTRUTEX S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 – “OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO – ID. N° 420.284”.-----

**Que**, el Dictamen N° 120/2024, emanado de la Comisión Asesora de Obras, el cual recomienda la aprobación de la aludida Adenda N° 01/2024, fue aprobado por mayoría por la plenaria.-----

**POR TANTO, LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO REUNIDA EN CONCEJO:**

**RESUELVE:**

**ART. 1°) APROBAR** la Adenda N° 01/2024, para la realización de trabajos adicionales, compensatorios y ampliación de plazos, en el marco de la ejecución del Contrato de Obras N° 03/2023, de fecha 21 de abril de 2023, suscrito con la firma CONSTRUTEX S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 – “OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO” – ID. N° 420.284, y autorizar al Ejecutivo Municipal la suscripción de la misma.-----





### RESOLUCIÓN N°: 157/2024 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE BARRA DOS MIL VEINTICUATRO)

**“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA N° 01/2024, PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES, COMPENSATORIOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS N° 03/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSTRUTEX S.A., CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2023 «OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO» - ID. N° 420.284, Y SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA”-----**

**ART. 2°) COMUNICAR** a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-----

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**-----

  
LIC. ABG. MARÍA O. OVELAR V.  
SECRETARIA GENERAL  
JUNTA MUNICIPAL

  
LIC. HERNÁN LIDIO DOMÍNGUEZ FERRÁS  
PRESIDENTE  
JUNTA MUNICIPAL



TENGASE POR RESOLUCIÓN MUNICIPAL, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, REMITASE COPIA A LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.-----

**DADA EN LA SALA DE INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**-----

  
ABG. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ  
Secretario General

  
LIC. FELIPE SALOMÓN CASOLA  
Intendente Municipal

